
Tilbud om areal 
for lagring av CO2

S1

8/5, 8/6, 8/8, 8/9, 8/12, 9/7, 9/10

Equinor Low Carbon Solution AS 100 %



S2

Arbeidsforpliktelse og beslutning

Blokk(er) Selskap O/P Andel 

(%)

Fase Varighet 

(År)

Aktivitet / beslutning

EXL014 8/5, 8/6, 

8/8, 8/9, 

8/12, 9/7 og 

9/10

Equinor Low 

Carbon Solution 

AS

O 100 1 2 • G&G studier inkludert 3D geo- og reservoarmodellering

• Studier for å vurdere lekkasjerisiko

Beslutning: Konkretisere (BoK)* og beslutning om å bore undersøkelsesbrønn, eller 

bortfall

2 3 • Boring av undersøkelsesbrønn

• Konseptstudier og konseptvalg

Beslutning: Videreføre (BoV)* eller bortfall

3 1 • Utarbeide plan for utbygging og drift (PUD)*

• Ta endelig investeringsbeslutning

Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall

Total: 6

* Dokumentasjon må avklares med myndighetene
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